My Team | pfa

	Nom de la tâche	Attribué à	Progrès	Statut	Priorité
			42%		
1	Phase 0 : Lancement et or...		100%		
1.1	Création du dépôt GitH...	Non attribué	100%	Fait	Le plus (
1.2	Structure des dossiers (f...	Non attribué	100%	Fait	Moyen
1.3	Installation environnem...	Non attribué	100%	Fait	Le plus (
2	Phase 1 : Conception UML...		0%		
2.1	Diagramme de cas d'util...	Non attribué	0%	Ouvert	Haut
2.2	Diagramme de séquenc...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
2.3	Diagramme de séquenc...	Non attribué	0%	Ouvert	Haut
2.4	Diagramme de classes (...	Non attribué	0%	Ouvert	Le plus (
2.5	Vérification croisée des ...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
2.6	Validation des diagram...	Non attribué	0%	Ouvert	Le plus (
3	Phase 2 : Base de données...		0%		
3.1	Création des tables SQL...	Non attribué	0%	Ouvert	Le plus (
3.2	Implémentation des mo...	Non attribué	0%	Ouvert	Le plus (
3.3	Configuration d'Alembic...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
3.4	Insertion de données de...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
3.5	Base de données opéra...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
4	Phase 3 : Design des interf...		0%		
4.1	Création du projet Figm...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
4.2	Maquettes étudiant (off...	Non attribué	0%	Ouvert	Haut
4.3	Maquettes école + ense...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
4.4	Maquettes entreprise (o...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
4.5	Maquettes admin + res...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
4.6	Revue des maquettes cr...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
4.7	Validation des maquette...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
5	Phase 4 : Backend - API (1...		0%		
5.1	Authentification JWT + ...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
5.2	API offres de stage (CR...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
5.3	API candidatures (postu...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
5.4	API affectation (entrepri...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
5.5	API génération PDF con...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
5.6	API notifications (email ...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
5.7	API tableaux de bord (st...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
5.8	Backend fonctionnel (te...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
6	Phase 5 : Frontend - Interf...		0%		
6.1	Configuration React (ro...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
6.2	Pages étudiant (offres, c...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
6.3	Pages école + enseigna...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
6.4	Pages entreprise (offres,...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
6.5	Pages admin + responsa...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
6.6	Intégration frontend ↔ ...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
7	Phase 6 : Tests et correcti...		0%		
7.1	Tests fonctionnels (parc...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
7.2	Tests unitaires backend ...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
7.3	Tests unitaires frontend ...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
7.4	Correction des bugs cri...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
7.5	Optimisation performan...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
8	Phase 7 : Documentation ...		0%		
8.1	Rédaction du rapport te...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
8.2	Rédaction du guide utili...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
8.3	Préparation des slides d...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
8.4	Écriture du script de pré...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
8.5	Impression de 4 version...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen
8.6	Répétition de la présent...	Non attribué	0%	Ouvert	Moyen